

IMPLEMENTATION OF THE NEW MODEL OF ANTENATAL CARE

ACTION PLAN

My Long Term Goal: ¿Podría una capacitación en el nuevo modelo de control prenatal en personal de salud de establecimientos periféricos de la red de salud Huacho-Haura-Oyón, en un plazo de 6 meses, mejorar la calidad del sistema de referencia y contrarreferencia?

RESPONSABLE: DR. MARTÍN INGA LOZADA

Short/Médium Term Goals to Achieving Long Term Goal	Actions required	Resources Needed	Resources Available	Constraints	Who or What Can Help me	Target Date For Action	Date Completed
Presentar proyecto ante autoridades	Escribir Proyecto	Información del Sistema Perinatal Informes mensuales de establecimientos de periferia	Computadora Informes mensuales de Programa Mat-Perinatal	Modificar el Control Prenatal al nuevo modelo	Dr. J. Palacios S. (Director Hosp.. HHO) Lic. E. (Jefa de Obstetr)	1-Ago-05	31-Ago-05
	Enviar Proyecto para autorización				Dr. J. Palacios S. (Director Hosp.. HHO) Dr. J. Delgado (Jefe Dpto. G-O)		
Capacitar en el Nuevo Modelo de Control Prenatal	Reunión con Equipo Materno-Perinatal del Hospital HHO	Presentación en Power Point Aula	Aula Computadora	Desarrollar presentación	Dr. J. Palacios S. (Director Hosp.. HHO) Dr. J. Delgado (Jefe Dpto. G-O)	Ago-05	31-Ago-05
	Reunión con personal médico y obstétricas del Hospital HHO Selección de capacitadores	Pre y Post-Test Presentación en Power Point Presupuesto	Aula Computadora	Presupuesto	Dr. J. Palacios S. (Director Hosp.. HHO) Dr. J. Delgado (Jefe Dpto. G-O)	Set-05	30-Set-05
	Reunión con personal de establecimientos de periferia	Pre y Post-Test Presentación en Power Point Presupuesto	Aula Computadora	Presupuesto	Dr. J. Palacios S. (Director Hosp.. HHO) Dr. J. Delgado (Jefe Dpto. G-O)	Oct-05	31-Oct-05

Short/Medium Term Goals to Achieving Long Term Goal	Actions required	Resources Needed	Resources Available	Constraints	Who or What Can Help me	Target Date For Action	Date Completed
Operar el modelo	Promoción en comunidades Uso del nuevo modelo Referencia	Recursos humanos capacitados de establecimientos de periferia Formatos de nuevo modelo Carnet perinatal	Recursos humanos capacitados Carnet perinatal	Difusión del nuevo modelo de Control prenatal	Personal capacitado	1-Nov-05	30-Abr-06
	Contrareferencia	Recursos humanos capacitados de Hospital HHO Formatos de nuevo modelo Carnet perinatal	Recursos humanos capacitados Carnet perinatal		Personal capacitado	1-Nov-05	30-Abr-06
Evaluar el Nuevo Modelo de Control Prenatal	Supervisión de 5 H.C. en cada establecimiento al mes	Supervisors Presupuesto	Supervisores	Presupuesto	Personal capacitado del Hospital HHO	1-Nov-05	30-Abr-06
	Supervisión de Referencias	Supervisores Presupuesto	Supervisores	Presupuesto	Personal capacitado del Hospital HHO	1-Nov-05	30-Abr-06
Presentar resultados del Nuevo Modelo de Control Prenatal	Reunión de Avances cada 2 meses Informe final	Evaluaciones Aula Computadora Presupuesto	Aula Computadora	Presupuesto	Responsable	May-06	31-May-06