

## Implementation of the New Model of Antenatal Care

### Action Plan

My Long Term Goal:

*Disminuir la mortalidad materna en la Jurisdicción Sanitaria de Atizapán de Zaragoza utilizando el modelo de 4 consultas prenatales de la OMS.*

Short/Medium Term Goals to Achieving Long Term Goal	Actions Required	Resources Needed	Resources Available	Constraints	Who or What Can Help Me	Target Date for Action	Date Completed
Presentar proyecto ante autoridades sanitarias y educativas del estado de México	1.- Escribir proyecto como investigación operativa. 2.- Enviar proyecto para autorización y registro	Información de mortalidad y censo de mujeres en edad fértil de la jurisdicción sanitaria	Computadora Información de número de consultas	Modificar de 5 consultas autorizadas por la norma oficial mexicana a 4 consultas del modelo ANC.	Dr. Luis Martínez (coordinador de salud reproductiva en Atizapan) Dra. Martha Villegas (coordinadora estatal de salud reproductiva) Dra. Mriam Ovando (coordinadora normativa de salud reproductiva)	1 de Agosto 2005	1 de octubre 2005
Capacitar en el modelo de 4 consultas	1.- Reunión con coordinadores municipales de salud. 2.- Replica del curso en sus unidades.	Presentación didáctica 5 hr Aula Evaluación pre y postest Presupuesto	Aula	1.- Desarrollar presentación. 2.- Evaluación en opción múltiple 10 preguntas por test. 3.- Envío de pretest y postest a salud reproductiva. Presupuesto	Dr. Mriam Ovando (coordinadora normativa de salud reproductiva)  Dr. Luis Martínez (coordinador de salud reproductiva en Atizapan)	Octubre 2005 (día por establecer)  Noviembre 2005	Octubre 2005  30 noviembre 2005
Operar el modelo	1.-Promoción en comunidades por trabajadoras. 2.-Llenado de consultas en formatos de riesgo y lista de	1.-Recursos humanos por centro de salud (1 medico, 1 enfermera y 1 trabajadora en salud)	1.-Recursos humanos por centro de salud (1 medico, 1 enfermera y 1 trabajadora en salud)	1.- Formatos de Riesgo 2.- Lista de cotejo de actividades por consulta 3.- Presupuesto	Dr. Luis Martínez (coordinador de salud reproductiva en Atizapan)  Coordinadores municipales de atizapan de Zaragoza	1º de Enero 2006	31 de diciembre 2007

	cotejo por médico 3.-Referencia con carnet perinatal por enfermera o médico	2.- Formatos de Riesgo 3.- Lista de cotejo de actividades por consulta 4.- Carnet perinatal	2.- Carnet perinatal				
Evaluar el modelo	1.- Supervisión de 10 expedientes por centro de salud cada 3 meses. 2.- Supervisión de 10 referencias a clínica y 10 a hospital en carnet perinatal cada 3 meses	2 supervisores Presupuesto	2 supervisores	presupuesto	Dr. Luis Martínez (coordinador de salud reproductiva en Atizapan) Dra. Mriam Ovando (coordinadora normativa de salud reproductiva)	1º de Enero 2006	31 de diciembre 2007
Presentar resultados del modelo	1.- Reunión de avances cada 6 meses.  2.- Reporte final	Coordinadores municipales. Aula Computadora presupuesto	Coordinadores municipales. Aula	Computadora presupuesto	1.- Dr. Luis Martínez (coordinador de salud reproductiva en Atizapan)  Coordinadores municipales de atizapan de Zaragoza  2.- Dra. Martha Villegas (coordinadora estatal de salud reproductiva) Dra. Mriam Ovando (coordinadora normativa de salud reproductiva)	1.- 1º de Enero 2006  2.- 3 de Enero 2008	1.- 31 de diciembre 2007  2.- 31 de Enero 2008

<p>Difundir el modelo en todo el estado.</p>	<p>1.-Reunión con jefes de jurisdicción del estado. 2.- Reunión con jefes de Ginecología y Obstetricia y Coordinadores municipales de salud reproductiva.</p>	<p>Presentación didáctica Aula presupuesto</p>	<p>Aula</p>	<p>Presentación didáctica Presupuesto</p>	<p>Dra. Martha Villegas (coordinadora estatal de salud reproductiva) Dra. Miriam Ovando (coordinadora normativa de salud reproductiva)</p>	<p>31 de enero 2008</p>	<p>28 de Febrero 2008</p>
--	---	--	-------------	---	--	-------------------------	---------------------------